

まちづくり交付金 フォローアップ報告書

大野町南東部地区

平成22年3月

岐阜県大野町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	施設利用者数の増加	人/年	29,910	40,000	45,147	確定 見込み	● ○	○	あり なし			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	バラ公園来訪者が増加したことにより、大野町バラ公園を観光施設としてPRできた。	
指標2	バラ苗木出荷量の増加	本/年	1,217,000	1,300,000	1,420,000	確定 見込み	○ ●	○	あり なし	1,249,800	H21年6月	△	過去5年間(H16～H19)に一度は目標値を上回ったが、景気悪化により予想より苗木出荷量が減少したため。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	バラ公園、花交流事業など、バラを活かしたまちづくりを推進してきたことにより、生産量の増加が図られた。
指標3	定住人口の増加	人/年	6,250	6,330	6,514	確定 見込み	○ ●	○	あり なし	6,524	H21年6月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	中之元北団地建設による直接的な定住効果のほか、バスターミナルの整備による交通利便性、公園などの整備による潤いのある生活環境づくりなどの効果により、人口増加が見られた。
指標4						確定 見込み			あり なし		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み			あり なし		H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	町全体の定住人口の増加	人/年	23,662		24,082	確定 見込み	● ○			24,119	H21年6月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地区の整備に伴い、大野町全体の定住人口の増加が見られた。
その他の数値指標2						確定 見込み					H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3						確定 見込み					H 年月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	バラ公園の町を代表する観光施設としての有効利用	バラ公園やバラ公園アクセス道路の植栽の適正管理、ならびにバラ公園におけるイベントの実施	5月に実施されたバラまつりのイベントにおいて、町内外から多数の方が来園され観光施設としてPR出来た。	
	根尾川パークの維持管理	根尾川パーク内の遊歩道周辺及びケア広場を除草し景観に適した維持管理をする	利用しやすい環境づくりを維持したことで、根尾川パークの一般利用者が増加した。	
	交通結節機能や町の情報提供の充実による来町者の増加	大野バスセンターの観光交流センター内に掲示板を設け町のイベント等の情報提供を行った。	バス利用者や一般住民への情報提供の充実により来町者の増加が図られた。	
改善策				
・まちづくりの目標を達成するための改善策				
・残された課題・新たな課題への対応策				
・その他 必要な改善策				

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項