

令和6年度 学校規模適正化に関するスケジュール

	令和6年										令和7年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 基本方針の策定作業													
①基本方針策定支援業務委託契約締結		◆											
②基本方針の骨子・原案作成作業			→										
2. 内部・外部検討委員会の開催													
①内部検討委員会	原案作成の進捗状況により逐次委員会を開催												
							↑ 反映			↑ 意見⇔反映			
②外部検討委員会													
										↑ 意見⇔反映			
3. 住民等説明・意見聴取													
①議会											◆		
②広報委員											◆		
③保護者 ※													
④地区住民（パブリックコメント）※											◆		

※ オンデマンド配信を予定