

【令和7年度-令和8年度】 みんなで創る学校づくりプロジェクト 事業スケジュール

	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月								
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
基本計画				原案作成															原案修正									策定											
関係機関など				意見反映																		意見反映																	
町議会	報告												報告															報告											
外部検討委員会	第1回開催												第2回開催												第3回開催														
内部検討委員会							第1回開催																					第2回開催											
策定内容の進捗など										反映												反映																	
意見聴取	意見聴取 logoフォーム			意見聴取 地域説明会									意見聴取 logoフォーム			タウンミーティング			広報委員 代表者会						意見聴取 logoフォーム			広報委員 代表者会			広報委員会								
学校の位置				配置案に対する概算費用の算定																																			
				町財政計画からの学校投資額の算定																																			
通学方法							配置案に対する通学方法の 調査・整理									配置案に対する詳細な通学方法の案																							
学校のコンセプト				多様な教育環境に配慮した施設整備の調査・整理												多様な教育環境に配慮した施設整備案の精査																							
学校教育の内容				実現すべき学校教育の内容の調査 整理												実現すべき学校教育の内容案の精査																							
PFI	アンケート			可能性調査①			ヒアリング			スキームの検討												可能性調査②																	