

大野神戸IC周辺まちづくり整備事業 (イビデン大野事業場造成開発 周辺道路整備)

開発工事状況 (R5.2.8撮影)



大野神戸IC周辺まちづくり整備事業	
R1	まちづくり基本調査
R2	関係機関協議
R3.5	まちづくり整備事業進出企業募集開始
R3.8	進出企業決定「イビデン株式会社」
R3.9	イビデン株式会社との基本協定締結
R3.10	用地取得着手
R3.12	用地取得完了、開発許可、造成工事着手
R6	造成工事完了、引き渡し予定
R7	イビデン株式会社一部操業開始予定

R4.12.12 イビデン起工式状況写真

