
【予想されるリスクと責任分担】 別紙３ 

リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

大
野
町

事
業
者 

共通 

募集要項の誤り 募集要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合 〇 

提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 〇 

第三者賠償 設備に起因する騒音・振動・脱落・飛散等による場合 〇 

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保 〇 

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全 〇 

法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 〇 

保険 
設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期

間のリスクを保証する保険 
〇 

事業の中止・延期 

町の指示によるもの（事業者に起因するものを除く） 〇 

発電開始に必要な許可等の遅延によるもの 〇 

事業者の事業放棄、破綻によるもの 〇 

瑕疵担保 設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任 〇 

不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 〇 〇 

計画

設計

段階 

物価 物価変動 〇 

応募コスト 応募コスト（旅費・印刷代等）の負担 〇 

資金調達 必要な資金の確保に関すること 〇 

建設

段階 

物価 物価変動 〇 

用地の確保 資材置き場の確保に関する調整 〇 

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延 〇 

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む） 〇 

一時的損害 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害 〇 

支払

関連 

支払遅延・不能 電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの 〇 

金利 金利の変動 〇 

維持

管理

関連 

計画変更 用途の変更等、町の責による事業内容の変更 〇 

維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大 〇 

天候不良 天候不良による発電量の減少 〇 

町施設損傷

設備に係る事故・火災による町施設及び設備の損傷 〇 

設備に起因する町施設への障害 〇 

町施設に起因する事故・火災による設備損傷 〇 

保証

関連 
性能 

要求仕様不適合（施工不良を含む） 〇 

提案書類との不適合 〇 

仕様不適合による施設・設備への損害、町施設運営・

業務への障害 
〇 


