

総合計画 年度	第六次総合計画				第七次総合計画										第八次
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
適正規模・適正配置 <全体計画>	<p><b>◆小中学校のあり方検討スタート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■小中学校現状分析、将来展望                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童生徒数、学級数推移・将来推計</li> </ul> </li> <li>■課題整理                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童生徒数推移課題、施設整備課題</li> </ul> </li> </ul>														
	<p><b>基本設計・実施設計・施設整備</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業認定</li> <li>・農業振興地域除外</li> <li>・農地転用</li> <li>・用地買収</li> <li>・開発許可申請 など</li> </ul>														
<p><b>学校規模適正化・基本方針【策定】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適正化推進の視点、理念、方針</li> <li>・学校規模の目標</li> <li>・規模適正化の基準、適正化の手法</li> <li>・適正化推進上の配慮事項等</li> </ul> <p>◆小中学校のあり方・学校規模に関する意識調査アンケート (保護者、児童生徒、地域住民、教職員)</p> <p>●基本方針 パブリックコメント</p>															
<p><b>学校規模適正化・基本計画【策定】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校規模、配置案</li> <li>・規模、配置案具現化の方策</li> <li>・通学方法案等</li> </ul> <p>●基本計画 パブリックコメント</p>															
<b>大野町</b>															
□小中学校のあり方内部検討委員会 (町長、副町長、教育長、部長、次長)	<p>小中学校のあり方 内部検討委員会</p>														
■小中学校のあり方外部検討委員会 (PTA、地区代表、学校代表、学識経験者)	<p>小中学校のあり方 外部検討委員会</p>														
■義務教育学校開校準備委員会・専門部会 (総務部会・学校運営部会・通学対策部会・地域協働部会・施設整備部会)	<p>義務教育学校開校準備委員会・専門部会</p>														
											小中学校再編				
											普通教室エアコン・リース終了		R14年6月		
											特別教室エアコン・リース終了		R16年6月		

※各検討段階での大野町議会・総合教育会議への報告、説明