【大野町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

大野町学校数：小学校6校 中学校2校 分校1校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：3校（33％）

※ネットワーク速度については令和4年9月に実施した測定値にて判断を行った。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了予定。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始し、令和7年度中の対象校における改善策を完了できるよう予算計上を行い実施する。

なお、大規模改修が必要な場合には令和8年度実施に向けネットワーク保守業者と連携し、改善策の検討を行う。